



Oseberg Avansert Prosjekt

Innhold

- Oppsett
- Prosjekt Maler
- Prosjekt Wizzard
- Prosjekt Flere kunder
- Prosjekt Alternative budsjetter
- Prosjekt Fastpris (terminer og avregning)
- Innkjøp fra prosjekt
- Enkel logistikk i prosjekt
- Fakturering fra prosjekt
- Leveranser fra et prosjekt
- Oseberg VIA

Nytt prosjekt

- Opprette nytt prosjekt
 - Prosjektmal
 - Fastprisprosjekt
 - Forskjellige prosjekttyper – Bokføringsgruppe prosjekter
 - Hoved-/Under-prosjekter
 - Fakturamalkode
 - Alternative prosjektbudsjetter
 - Eksport av versjon, endre i excel og importere til ny versjon
 - Prosjektoppgavelinjer
 - Flere kunder pr. prosjekt
 - Bokføringsgruppe prosjekt pr. oppgavelinje
 - Status pr. Oppgavelinje
 - Utelate fra VIA

Prosjekt planleggingslinjer

(behov, anskaffelse og leveranse)

- Prosjekt planleggingslinjer
 - Utfolde BOM
 - Opprette en relevant BOM
 - Status på planleggingslinjer
 - Innkjøp mot prosjekt
 - Opprette Bestillingsforslag (Generelt, mot innkjøper eller prosjektspesifikt)
 - Flytte linjer mellom bestillingsforslag
 - Opprette bestillinger
 - Oppdatere bestilling med Forventet og Lovet leveringsdato
 - Status på planleggingslinjer
 - Datofelter, ref. til underliggende dokument
 - Leveranser fra planleggingslinjer
 - Markere linje(r) og overføre til salgsmodul
 - Skrive ut eksempel på Pro-forma faktura, Følgeseddel, Ordrebekreftelse etc.
 - Fakturering fra prosjekt
 - Flere kunder pr prosjekt
 - Flere valuta på samme prosjektoppgavelinje

Oseberg Varer i Arbeid (VIA)

- Bokføringsgruppe prosjekt
 - Parametersetting
 - «Vipping» av timer
- Forklare 4 trinns gjennomføring.
 - 1. Beregne VIA fra resultat til balanse
 - 2. Bokføre pkt. 1
 - 3. Beregne VIA fra balanse til resultat
 - 4. Bokføre pkt. 3
- Vurdering av fremdrift
 - Kopiere inn budsjett (Kost og Salg ved ferdigstillelse)